

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610946305
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Kościuszki 1a
- 1.4.2.) Miejscowość: Sierpc
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 09-200
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpsierpc@bip.org.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdpsierpc.bip.org.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32e5c54e-c842-4bde-bcc5-e1b328bca235
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00575061
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00357411
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu. Szczegółowy zakres stanowi dokumentacja budowlana - wykonawcza oraz SWZ.
- 3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Projektów i Inwestycji Probud s.c.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140169555

4.3.3.) Ulica: Konstytucji 3 Maja 33

4.3.4.) Miejscowość: Sierpc

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-200

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1191346,56 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00408958/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych przez dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a które stały się niezbędne do wykonania celem prawidłowego ukończenia zadania, a przesłanki art. 455 ust. 1 pkt. 3) ppkt. a), b) i c) ustawy Pzp zostały łącznie spełnione.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót polegających na wbudowaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych części jezdni z uwagi na miejscowe złe warunki gruntowe ujawnione w ramach prowadzonych robót ziemnych oraz dodatkowej studni kanalizacji deszczowej zapewniającej właściwy przepływ wody na połączeniu z istniejącym odcinkiem kanalizacji deszczowej.

Wartość robót dodatkowych: 330 814,37 zł brutto.

Powyższe zmiany wpływają na termin wykonania zadania, który został wydłużony do dnia 31.12.2025 roku.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 330814,37

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie